ИНФОРМАЦИЯ  
о  проведенном контрольном мероприятии, о выявленных при его проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по нему  решениях и мерах
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию  муниципальной программы «Охрана окружающей среды Брединского муниципального района» (выборочно) с проведением аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в Управлении ЖКХ, строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Брединского муниципального района»
02.10.2024г.                                                                                                                       п. Бреды

Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и недостатках:
	1. В МКУ Управлении ЖКХ отсутствует контрактная служба либо контрактный управляющий.
         2. Большинство членов комиссии (2 члена из 3), осуществляющей функции по осуществлению закупок в период с 14.06.2022 года по настоящее время не проходили профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
         3. Ненадлежащее установление требований к содержанию независимой гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта в проекте контракта. Требование к содержанию независимой гарантии заказчиком в проекте контракта приведено в ранее действовавшей и утратившей силу на момент объявления закупки (на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов) редакции Закона о контрактной системе.
4. По электронному аукциону на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории Брединского муниципального района в 2023 году комиссией при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке не отклонена заявка участника закупки, представившего документы, несоответствующие требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
5. Отходы по ФККО, заявленные заказчиком в техническом задании при ликвидации свалок, отсутствуют в перечне отходов, транспортированных и принятых к размещению на полигоне.
         6. В представленном коммерческом предложении, применяемого Управлением ЖКХ для расчета НМЦК, отсутствуют характеристики товара, позволяющие определить идентичность или однородность предлагаемых товаров.
7. По устройству 60 контейнерных площадок нарушение срока сдачи работ составило 36 дней.
8. Уполномоченным органом не осуществлена проверка документов, предоставленных Управлением ЖКХ (электронный аукцион на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории Брединского муниципального района в 2023 году) на правильность формирования этих документов Закону о контрактной системе (включение в проект контракта требования к содержанию независимой гарантии заказчиком в ранее действовавшей и утратившей силу на момент объявления закупки редакции Закона о контрактной системе).
           9. На всех контейнерных площадках не установлены заглушки стальные для труб номинального диаметра 50 мм в количестве 35 шт. 
          10. На контейнерной площадке, предназначенной для размещения 3-х контейнеров, приняты работы по акту КС -2 по бурению ям и установке металлических столбов в количестве 6 шт., фактически пробурено 5 ям и установлено металлических столбов – 5 шт., не пробурена 1 яма и не установлен 1 металлический столб. 
           11. Вместо 3-х контейнерной площадки фактически установлена 2-х контейнерная площадка. 
           12. Согласно акта КС-2 должна быть установлена контейнерная площадка, акт приемки приемочной комиссией подписан без замечаний, фактически контейнерная площадка по данному адресу отсутствует. 
 13. Следовало установить контейнерную площадку по одному адресу, фактически контейнерная площадка установлена по другому адресу. 
          14. На контейнерной площадке, предназначенной для размещения одного контейнера, фактически установлено 2, на контейнерной площадке, предназначенной для размещения трех контейнеров, фактически установлено 2.  
         15. Приемка выполненных работ по устройству контейнерных площадок, путем подписания актов КС-2 Управлением ЖКХ, а также акта приемки приемочной комиссией произведена формально.
16. При производстве скрытых работ не составлены акты освидетельствования скрытых работ (планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из  щебня, бурение ям глубиной до 2-х метров, масляная окраска металлических поверхностей - количество окрасок 2).
17. При выполнении скрытых работ подрядчик письменно не уведомил заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ, а заказчиком приняты скрытые работы, выполненные без освидетельствования.
18. Общий объем бюджетных ассигнований по паспорту муниципальной программы   не соответствует объему финансирования  по годам на сумму 150,0570 тыс. руб.
         19. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год не осуществлена.
        В ходе проверки нарушение устранено. 
         20. В годовом отчете за 2023 год не по всем мероприятиям муниципальной программы отражено выполнение или (невыполнение) показателей: «уровень обустройства контейнерных площадок», «содержание мест временного хранения мусора», «количество информационных материалов для населения по экологической направленности через средства массовой информации» в  годовом отчете за 2023 год информация об их исполнении отсутствует;
         Не приведен анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы по показателям: «уровень обеспеченности контейнерным сбором» - не выполнение 0,4%, «суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО» - по МП[footnoteRef:1] 0,0 м.куб, фактически приобретено согласно годового отчета 50 м.куб, при этом в годовом отчете отражено, что индикативные показатели выполнены в полном объеме. [1:  Муниципальная программа] 

         21. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2023 год ответственным исполнителем муниципальной программы Управлением ЖКХ, строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Брединского муниципального района» на официальном сайте не размещен в установленный срок.
22. На ограждениях всех контейнерных площадок отсутствует информационный щит (табличка) с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению на соответствующей контейнерной площадке, а также о сведениях и сроках (графике) вывоза ТКО, об организации, осуществляющей транспортирование ТКО от места их накопления.
         23. Отсутствует освещение 4-х контейнерных площадок. 
         24. Отсутствует уклон покрытия контейнерной площадки для отведения талых и дождевых сточных вод, а также подъездной путь к контейнерной площадке не спланирован. На участке дороги, ведущей к месту накопления ТКО, по всей ширине проезжей части образовались ямы и выбоины. 
25. В акте приемки указано, что по результатам проведенной экспертизы работы не соответствуют требованиям контракта и не подлежат приемке, в тоже время комиссией установлено, что замечаний по итогам приемки нет и работы приняты в полном объеме. Исправлено в ходе проверки.
26. Контейнерная площадка фактически не используется, так как контейнеры находятся в перевернутом состоянии. В ходе проверки устранено.

Информация о принятых решениях и мерах по результатам проверки
Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брединского муниципального района (постановление от 02.10.2024г. № 8) в адрес начальника Управления ЖКХ направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений, привлечению к ответственности виновных лиц, допустивших нарушения. Материалы контрольного мероприятия направлены Главе Брединского муниципального района, в Собрание депутатов Брединского муниципального района.


































Прихожая Светлана Ивановна
тел. 8(35141) 3-59-52

